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ABSTRAKT
Zadáno téma "Odhad nákladů stavebního objektu". Teoretická část je zaměřena na 
projektové řízení ve stavebnictví, náklady v projektech výstavby a realizační náklady. 
V praktické části je řešen odhad cen tří rodinných domů dle různých ukazatelů.             
V závěru práce je provedeno porovnání cen orientačních a cen získaných dle ukazatelů 
a porovnání indexů k roku 2005 v jednotlivých letech. 
KLÍČOVÁ SLOVA
Projektové řízení, náklady, stavební objekt, projekt, kalkulace.
ABSTRACT
Given subject "Estimated cost of the building structure". The theoretical part is focused 
on project management in construction, costs in construction projects and 
implementation costs. In the practical part is the estimate price of three houses 
according to various indicators. The present work is the comparison of indicative prices 
and prices received by indicators and indices compared to 2005 for each year. 
KEYWORDS
Project management, costs, building structure, project, calculation.
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1  VYTYČENÍ CÍLE PRÁCE
Ke zpracování bakalářské práce jsem si vybrala téma „Odhad nákladů stavebního 
objektu“. Cílem mé práce je vyhledat a popsat zdroje informací, které je možné použít 
pro odhad nákladů resp. ceny stavebního objektu. Vzhledem k rozmanitosti stavebních 
objektů je výběr omezen pouze na rodinné domy. 
V teoretické části se obecně zabývám projektovým řízením ve stavebnictví. Podrobně 
řeším náklady týkající se projektu výstavby a realizační náklady stavebních objektů.
V názvu bakalářské práce je uveden termín „náklady stavebního objektu“. V praktické 
části se však zabývám cenou rodinných domů, protože zdroje použité k odhadu uvádějí 
cenu, která mimo nákladů obsahuje i zisk a vlivy trhu.
Cílem praktické části je provést odhady cen tří rodinných domů. Dále pak porovnání 
odhadnutých cen a zdůvodnění jejich rozdílů. 
Odhady jsou provedeny pomocí ukazatelů dvou firem, zabývajících se cenami ve 
stavebnictví, dále pomocí cen nemovitostí sledovaných Českým statistickým úřadem     
a dle vyhlášky o oceňování majetku. Vypočtené cenové indexy jsou srovnány s časovou 
řadou indexů publikovanou Českým statistickým úřadem. 
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2 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ 
2.1 Projekt
Projekt je definován jako proces výběru, plánování, řízení a vyhodnocení operací.        
Je jedinečný, dočasný a neopakovatelný. 
Projekty spojené s výstavbou patří do investičních projektů, v nichž vzniká nemovitý 
majetek. Dělíme je do tří kategorií: jednoduchý, speciální a komplexní.
Postup při projektování se zaměřuje na definování, fázování, strukturování, 
organizování, časové plánování, plánování zdrojů, nákladů, analýzu rizik a finanční 
plánování.
Řídíme různé projekty, které mají předem daný cíl, začátek a konec. Úspěšnost projektů 
může být zvýšena přenesením důrazu a pozornosti na způsob, jakým jsou tyto projekty 
řízeny. 
Projektování řídíme určitými pravidly jako např. cílovostí, reálností, účelností, 
fázováním, systematičností, systémovostí a efektivností. Na řízení projektu se podílí 
manažer projektu, který je vybrán zadavatelem. Dále projektový tým, expertní tým        
a dozor.
Při hodnocení klademe důraz především na dobu trvání, riziko, komplexnost, náklady, 
rozsah, obtížnost, náročnost a význam.
Trojimperativ definuje projekt: specifikaci provedení, časový plán a náklady (finanční 
částky nebo odpracované hodiny). Zásadním požadavkem je, aby bylo současně 
dosaženo tří nezávislých cílů. Schéma Trojimperativu je na obrázku 2-1.  [1,s.19]                                                   
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        Provedení
                                                                              Specifikace
        Náklady              Čas
                                  Rozpočet             Časový plán
Obr. 2-1: Trojimperativ
Životní cyklus projektu je časová perioda od formulace, až po ukončení a vyhodnocení 
projektu. Zahrnuje tvorbu, existenci a likvidaci díla v ekonomických a ekologických 
souvislostech. Skládá se z fáze předinvestiční, investiční a z fáze provozu                        
a vyhodnocení, jak ukazuje obrázek 2-2. [2, s.31]
                                                          A. Předinvestiční fáze
            Konec
  Nutné úpravy                                               Ne                                                            
................................................................ Ano…………………………………………..   
B. Investiční fáze
..........................................................................................................................................
C. Fáze provozu a vyhodnocení











Je procesem řízení, které se zabývá koordinací zdrojů za účelem dosažení stanoveného 
cíle. [2, s.21]
Management členíme na čtyři hlavní manažerské činnosti, jsou to plánování, 
organizování, vedení lidí a kontrolování. 
Manažer je pracovník, který zastává řídící činnosti a má příslušné pravomoce. Může jím 
být sám podnikatel nebo jiná osoba s manažerskou odborností. Jeho úkolem je řízení 
lidí. K vedení lidí používají různé motivace a stimuly. 
Při plánování se manažeři zabývají plánem odbytu, výroby, investic, atd..                       
K organizování využívají vhodné organizační struktury a zdokonalují organizační 
směrnice. 
Kontrolou manažeři získávají informace o plnění plánovaných cílů a zjišťují odchylky, 
které odstraňují. Ke kontrole využívají účetnictví, operativní evidenci, výslednou 
kalkulaci a ekonomickou statistiku. Schéma struktury managementu je znázorněno na 
obrázku 2-3.  [2, s.23]
Obr. 2-3: Struktura projektového managementu
Projektový management









Je metodika přípravy, realizace a užívání vedoucí ke splnění předem definovaných cílů 
za použití speciálních postupů a nástrojů (projektového řízení).
Speciálním druhem projektu jsou výstavbové projekty, jejichž součástí je stavba. 
Stavbou jsou všechna stavební díla bez ohledu na technické provedení, účel či dobu 
trvání.
Projektové řízení je řízení podle cílů a ty mají různé přínosy pro stavební firmy, jako 
např.: snižování rizik, snížení nákladů, zvýšení konkurence- schopnosti, zvýšení jakosti, 
zkrácení termínů a podílení se na zahraničních zakázkách.
Projektové řízení je světově rozšířený systém, který ovlivňuje procesy související 
s výstavbou. Je to soustava metod, postupů, procedur a technik. Standardní proces 
zvyšuje pravděpodobnost dosažení cíle projektů v plánovaném čase, kvalitě a 
nákladech. Zvyšuje konkurenceschopnost a je součástí vzdělání stavebních inženýrů.
Správné řízení projektů není snadné, proto se projektové řízení vyvinulo v samostatný 
obor, který zkoumá mnoho úspěšných i neúspěšných projektů. 
Mezi nejčastěji používané metody projektového řízení se zahrnuje síťová analýza 
(CPM, PERT), metoda logického rámce (LFM), vícekriteriální rozhodovací analýza 
(MCDA), Paretova analýza, rozhodovací stromy, analýza kritických faktorů úspěchů 
(CSFA) a metoda RIPRAN.
Pro technické vyjádření se využívají Ganttovy diagramy (znázorňující činnosti, doby 
trvání, vzájemné vazby, milníky a stav prací) a síťové grafy (zobrazující časový průběh, 
návaznosti, časové rezervy a optimální průběh). 
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2.4 Řízení projektů
Řízení projektů je naplánování, vypracování a řízení realizace jednoho nebo více 
projektů. Je to neopakovatelný proces s jasně daným cílem, který je dosažitelný 
v daném čase, kvalitě a nákladech.
Řízení vyžaduje pět základních manažerských činností, z nichž se stává proces z pěti 
kroků: definování, plánování, vedení, monitorování a ukončení.
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3  NÁKLADY V PROJEKTECH VÝSTAVBY   
3.1 Fáze projektu výstavby
Předinvestiční (přípravná) fáze projektu je nejdůležitější částí projektu, za kterou 
odpovídá vrcholový management. Ten definuje strategii, která zahrnuje způsob řešení 
problémů a stanovuje cíle, kterých se má dosáhnout. Vypracovává se studie 
proveditelnosti. Investor rozhoduje o proveditelnosti cílů za stanovených podmínek       
a zda-li bude výstavba realizována. Závěrečným dokumentem je investiční rozhodnutí. 
Investiční fáze projektu je nejpracnější a nejnákladnější část. Tato fáze se zabývá 
vypracováním plánu, řízením realizace a vlastní realizací. 
Jako dokumenty slouží výsledky průzkumů, dokumentace pro územní, stavební             
a kolaudační řízení včetně prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení stavby. Za investiční fázi odpovídá dozor projektu a manažer projektu. 
Fáze provozu a vyhodnocení projektu je nejdelší fáze, která začíná předáním stavby do 
užívání. Dále jsou vyhodnoceny plánované a dosažené výsledky (náklady na výstavbu). 
Při používání stavby probíhá její údržba a opravy. Je vedena provozní dokumentace      
a sledují se náklady a zisk. Projekt se kompletuje, analyzuje a vyhodnocuje.                  
Je vypracována závěrečná zpráva. 
Likvidační fáze projektu ukončuje život stavby její demolicí s následnou recyklací hmot 
nebo ekologickou likvidací. Úplnou likvidaci je možno nahradit rekonstrukcí se změnou 
účelu stavby a novým stavebním a kolaudačním řízením. 
3.2 Náklady ve stavebnictví
Náklady vyjadřují spotřebu hodnot vyvolanou činností za účelem tvorby výkonů, 
výnosů z těchto výkonů a dosažení zisku. Jako ekonomická kategorie vzniká 
v souvislosti s realizací výroby nebo činnosti vyvolané podnětem ze strany nabídky 
nebo poptávky. [3, s.74]
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Z hlediska investora je náklad stavebního díla vloženou investicí. Tyto náklady zahrnují 
náklady na pořízení, provozování a likvidaci stavby. Zhotovitel sleduje náklady na 
stavební výrobu z hlediska podnikových nákladů, jehož součástí jsou náklady stavební 
zakázky.  
Náklady jsou rozděleny na náklady spojené s přípravou díla v etapě předinvestiční         
a investiční, v etapě výstavby - provedení díla, v etapě provozování díla a v etapě 
likvidace díla. Proces směřuje tak, aby bylo dosaženo co nejnižších nákladů.
3.3 Celkové náklady projektu
Na základě vypracování studie proveditelnosti jsou propočteny celkové investiční           
a provozní náklady. Stanoví se zdroje financování projektu a vyčíslí se všechny 
nákladové položky, které se následně zahrnou do celkových provozních nákladů. 
Základem pro investiční a finanční rozhodování jsou peněžní toky projektu (cash flow), 
zahrnující dobu výstavby i provozu.
Součástí investičních nákladů jsou náklady vynaložené na pořízení stálých aktiv             
a pracovního kapitálu.
3.4 Podnikové náklady
Podnikové náklady vznikají v průběhu výroby, jejímž cílem je dosažení zisku řízením 
nákladů. [3, s.74]
Náklady dělíme:                                                                                                                                                    
Dle jednotlivých činností (druhové členění):
 Provozní, které představují spotřebu výrobních faktorů. Tyto výrobní faktory 
jsou oceněny penězi. Mezi tyto náklady řadíme běžné provozní náklady 
(spotřeba materiálu, energie, mzdy a ostatní osobní náklady) a odpisy.
 Finanční, což představují úroky.
 Mimořádné náklady, dary, mimořádné odměny.
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Dle organizační struktury:
 Náklady správy (správní režie)
 Náklady výroby
 Náklady hospodářského střediska
 Za podnik celkem
Dle řízení výroby:
 Variabilní náklady, které se mění s výkonem. Průběh změny může být 
proporcionální, podproporcionální, neproporcionální nebo smíšený. Hodnotí se 
v extrémně dlouhém období a jsou relevantní (ovlivnitelné).
 Fixní náklady měnící se v čase. Průběh jejich změny je skokem. Hodnotí se 
v extrémně krátkém období a jsou irelevantní (neovlivnitelné).
Suma fixních (Nfc) a variabilních (Nvc ) nákladů jsou náklady celkové (Nc):         [3, s.77]
Nc = Nfc + Nvc                                                                                                             (3 - 1)
Kalkulační členění:
 Přímé náklady, které jsou přímo přiřaditelné společné základně pro jejich 
výpočet - kalkulační jednici (např. náklady na přímý materiál, přímé mzdy, 
stroje, sociální a zdravotní pojištění).
 Nepřímé náklady, které jsou nepřímo přiřaditelné ke společné základně               
- kalkulační jednici (režijní náklady).
Suma přímých a nepřímých nákladů jsou celkové náklady:                                   [3,s.76]                     
Nc = Npřímé + Nnepřímé                                                                                                (3 - 2)  
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3.5 Kategorie nákladů
Celkové náklady na úkoly se rovnají součtu pohyblivých nákladů (mění se s časem)       
a pevných nákladů (s časem se nemění). Do pohyblivých nákladů se řadí náklady na 
zdroje a do pevných nákladů cena materiálu. 
 Náklady na zdroje založené na sazbách - jsou náklady na pracovní zdroje (např. 
pracovníky nebo zařízení). Těmto zdrojům je přiřazena standardní nebo 
přesčasová sazba. Získá se součinem sazby a odpracovaného času. [3, s.75]
 Materiálové náklady založené na sazbách - jsou náklady na materiálové zdroje 
(např. stavební materiál nebo zásoby). Těmto zdrojům jsou přiřazeny standardní 
sazby. Sazby materiálových zdrojů jsou v jednotkách materiálu (např. sazba za 
metr nebo tunu). Vypočítá se jako součin ceny za jednotku a množství použitých 
jednotek. [3, s.75]
 Náklady na přesčasovou práci - se získají z množství práce na přiřazení zdroje 
mimo jeho plánovaný pracovní čas a jsou účtovány podle sazby za přesčasovou 
práci zdroje. Sazby za přesčasovou práci se zadávají zdrojům pracovním.         
[3,  s.75]
 Náklady na použití - stanovují se jako jednorázové poplatky za použití zdroje 
(např. zařízení). Jsou nezávislé na množství práce, kterou je potřeba vykonat       
a jsou přiřazeny při každém použití zdroje. [3, s.75]
 Pevné náklady - jsou  konstantní náklady na úkol, bez ohledu na délku trvání 
úkolu a zdrojem vykonanou práci. [3, s.75]
3.6 Odhad nákladů
Odhady nákladů jsou nutné pro plánování projektu, k získání a realizování zakázky. 
Součástí jsou i nepřesnosti, s kterými počítáme a tolerujeme je. Náklady jsou plánovány 
do podrobností, v jakých jsou výkazy nákladů.
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Při odhadu je projekt rozložen na jednotlivé úkoly a činnosti v podobě hierarchické 
struktury činností a síťových grafů. Součtem menších úkolů vzniká rozpočet pro větší 
činnost. Zodpovědný vedoucí úkolu zpracovává samostatný odhad pro každý úkol.
Pro předběžný odhad nákladů se používá metoda „zdola nahoru“ (vzestupná metoda), 
ve které je použito, co největší množství detailů. Hlavní projekt je rozdělen na pracovní 
balíky, u kterých je proveden odhad. Sečtením těchto odhadů se zjistí náklady na celý 
projekt. Kontrola je provedena sestupným odhadem („shora dolů“). U menších 
pracovních balíků jsou uplatňovány zkrácené postupy, v nichž jsou použity podobnosti 
a rozdíly s jinými úkoly nebo standardy k odvození jednoho úkolu od druhého.
Další metodou je parametrický odhad nákladů (odhad analýzou parametrů). Principem 
metody je používání historických údajů z dříve realizovaných projektů.  
3.7 Nákladové účetnictví projektu
Systém nákladového účetnictví slouží k tvorbě výkazů o nákladech. Je nástrojem na 
vedení a sumarizaci nákladů na projekt a projektové činnosti. 
Systém se skládá z pracovních nákladů (mzdy), režijních nákladů, nepracovních výdajů 
(nákupy, subdodavatelské smlouvy, cestovné) a všeobecných a správních režií.
Firmy plánují projekt pomocí softwaru nebo tabulkového procesoru v případě, že 
nemají systém nákladového účetnictví. Tímto způsobem nelze sledovat skutečné 
náklady.
3.8 Náklady na kvalitu
Náklady na kvalitu jsou finančním vyčíslením projektových zdrojů spotřebovaných na 
dosažení souladu mezi očekáváním zákazníka v oblasti kvality a vlastnostmi 
realizovaného předmětu projektu. Náklady na kvalitu jsou odhadem 3 až 5 % celkové 
ceny projektu. Tyto náklady dělíme do dvou hlavních kategorií: náklady na plnění 
požadavků na kvalitu a náklady na neplnění požadavků na kvalitu - viz Tabulka 3-1.          
[4, s.305]
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Tab. 3-1: Náklady na plnění požadavků kvality
Náklady plnění požadavků Náklady neplnění požadavků
Plánování Zmetky      
Školení a výchova        Opravy a přepracování
Kontrola procesů Náhradní expedice
Průběžné testování  Náhradní díly a materiál
Ověření návrhu produktu Záruční opravy a servis
Ověření procesu     Vyřizování stížností
Testování a vyhodnocení   Posuzování oprávněnosti nároků
Audity kvality      Dodatečné změny návrhů produktů
Údržba a kalibrace    Dodatečné změny hotových produktů
Náklady preventivního programu řízení kvality jsou součástí vlastností předmětu 
produktu od počátku plánovacích fází projektu. Jsou ustálené a jejich řízení je v přímé 
působnosti preventivní kontroly, která je součástí plánu projektu. Přijetím vhodného 
preventivního programu se sníží rizika projektu. [4, s.306]
Ve stavebnictví je dbáno na kvalitní zakázky, zpracování dokumentace a plánů              
a na používání kvalitních materiálů.
Kategorie nákladů na kvalitu:
 Náklady na prevenci jsou školení, studie výkonnosti procesů, průzkumy pro 
výběr dodavatelů a šetření u subkontraktorů.
 Náklady na řízení zahrnují kontroly a testování produktů, náklady na 
monitorování a ověřování procesů, ověření technických návrhů a designu, 
průběžné kontroly a kontroly výdajů.
 Interní náklady na odstranění vad jsou opravy a zmetky, poplatky a penále 
v souvislosti s pozdními platbami, náklady na držení skladu, náklady na návrh    
a realizaci změn produktu eliminujících závady, náklady na předčasně ukončené 
produkce a dokumentace oprav.
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 Externí náklady na odstranění vad se dělí na náklady na záruky, náklady na 
školení techniků zajišťujících záruční opravy v místě použití produktů, náklady 
na udržování technické dokumentace a skladu náhradních dílů a materiálu, 
vyřizování stížností a ztráta budoucích obchodních příležitostí.
 Měření a testovací vybavení jsou náklady na technické pomůcky potřebné 
k zajištění preventivních měření.
Potencionální zdroj úspor celkových nákladů projektu leží v interních a externích 
nákladech a v nákladech na prevenci a ocenění.
3.9 Režijní náklady a kalkulační vzorec
Režijní náklady jsou náklady nepřímé (nelze přímo přiřadit na kalkulační jednici). Dělí 
se na režie výrobní a režie správní. Do výrobních režií jsou zahrnuty např. režijní mzdy, 
opotřebení nástrojů, odpisy hmotného majetku, náklady na technický rozvoj, spotřeba 
energie a režijní materiál. Správní režie souvisejí s řízením podniku a jsou to např. 
náklady na informatiku, platy řídících pracovníků, poštovné, telefonní poplatky a úroky.
Kalkulační vzorec znázorňuje obsah jednotlivých nákladů a skládá se z dílčích složek. 
Obvyklá struktura kalkulačního vzorce obsahuje přímý materiál, přímé mzdy, ostatní 
přímé náklady (sociální a zdravotní pojištění, ostatní náklady), režie správní, režie 
výrobní a zisk.   
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4  REALIZAČNÍ NÁKLADY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ    
4.1 Náklady na pracovní sílu
Náklady na pracovní sílu jsou definovány jako cena práce. Je to suma nákladů a výdajů 
na pracovní sílu vyjádřená na jednu hodinu odpracovaného času. Cena práce je 
stanovena na měsíc nebo na rok. Mění se dle dosažené kvalifikace pracovníků, 
kategorie zaměstnání a věkové kategorie. Ovlivňuje ji velikost podniku a typ 
hospodaření. Na obrázku 4-1 jsou uvedeny náklady na pracovní sílu.  [3, s.88]                                             
Mzdy                         Sociální a zdravotní pojištění            Ostatní náklady
                                            Informace pro výpočet
Obr. 4-1: Náklady na pracovní sílu
Náklady na pracovní sílu jsou druhé nejvyšší náklady po nákladech na materiál.
Náklady se stanoví ve mzdách oceněním pracovní síly a množstvím provedených 
výkonů. Tyto výkony jsou uvedeny v měrných jednotkách výkonu nebo délkou 
odpracovaného času. Pracovní síla se ocení dle mzdového tarifu obvykle v Kč/hod. 
Tarif je odstupňovaný podle pracovních funkcí do jednotlivých tarifních stupňů. Dále se 
náklady stanoví v úhradách do fondu sociálního a zdravotního pojištění.
Kontrola nákladů se provádí pomocí základních ukazatelů (množství výkonů 
v normohodinách, odpracovaných hodinách a hodinové mzdové tarify v Kč/hod), 
syntetických ukazatelů (náklad na pracovní sílu v Kč za podnik celkem) a poměrových 
ukazatelů (produktivita práce na pracovníka, produktivita práce na hodinu).  
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4.2 Náklady na pracovní stroje a zařízení
Náklady na provoz zahrnují náklady na pořízení v pořizovací ceně, opravy a údržbu, 
přesuny v rámci výrobních kapacit a montáž a demontáž stroje nebo zařízení, které to 
vyžaduje. Jsou to plánované náklady, které musejí být uhrazeny.
Náklady na životnost se přepočítají na kalkulační sazby na jednu hodinu provozu stroje 
za období jednoho roku. Pořizovací cena se přepočítá pomocí ročních odpisů na náklady 
roční a pomocí časového kalendářního fondu na jednu hodinu. Ostatní náklady se 
stanovují na jeden rok a přes časový kalendářní fond na jednu hodinu. [3, s.95]
Sledováním nákladů se zajišťuje návratnost vložené investice. Je stanovena norma 
výkonu ve strojohodinách (Sh) na měrnou jednotku daného výkonu.
Výpočet nákladu na strojohodinu:
Náklad na Sh = (roční odpis + náklady na převozy za rok + provozní náklady + náklady 
na opravy za rok) / počet Sh za rok                                                             (4 - 1) [5, s.83]
4.3 Náklady na materiál
Náklady se dělí na normovatelné (materiál, u kterého se může předem naplánovat 
spotřeba v měrných jednotkách na měrné jednotky výroby, stanovujeme je jako 
normativ) a nenormovatelné (jsou zahrnuty do režií a stanoví se dle konkrétních potřeb 
jako jednu hodnotu vztaženou na druh činnosti nebo organizační jednotku).  
Celkové náklady na materiál jsou stanoveny jako suma nákladů za normovatelné 
materiály a ostatní spotřebované materiály.
Výpočet nákladu na materiál:
Náklad na materiál = množství materiálu * cena (pořizovací plánovaná nebo skutečná) 
                                                                                                                 (4 - 2)  [5, s.78]                
Do nákladů na pořízení materiálu jsou také zahrnuty dopravní náklady.
Dopravní náklady jsou definovány jako náklady vynaložené na dopravu materiálu pro 
stavební výrobu od dodavatele na první skládku na staveništi. [6, s.58]
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5  ODHADY CEN STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
V praktické části je řešena cena rodinných domů, zdroje použité k odhadu používají 
cenu, proto se zabývám cenou a ne náklady. 
5.1 Charakteristika stavebních objektů
5.1.1 Objekt „A“
Cena:
Orientační cena rodinného domu (bez příslušenství - přípojek) je 2.142.000,- Kč včetně 
DPH. Cena je stanovena v roce 2006 a je uvedena v průvodní zprávě v dokumentaci pro 
stavební povolení. Po odpočtu 19% DPH v roce 2006 je cena rodinného domu 
1.800.000,- Kč.
Obecně:
Objekt „A“ je samostatně stojící rodinný dům o 1 bytové jednotce, nepodsklepený 
s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je situován na obdélníkovém půdorysu.
Souhrnné údaje:
- zastavěná plocha   85,0 m2
- obestavěný prostor               340,0 m3
- užitková plocha   130,0 m2
- obytná plocha   95,0 m2
Architektonické řešení:
Zastřešení objektu RD je řešeno sedlovou střechou. Sklon střechy je 35°, výška hlavního 
hřebene je 7,55 m.
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Dispoziční řešení:
První nadzemní podlaží je propojeno s podkrovím dřevěným schodištěm, které se 
nachází v prostoru chodby v 1.NP. Hlavní vstup do objektu je umístěn ze severní strany 
přes zádveří.  Ze zádveří vede přístup do chodby, ze které je přístupná kuchyň, jídelní 
kout, obývací pokoj, ložnice, WC, koupelna, kotelna a úložný prostor. Z obývacího 
pokoje je výstup do zahrady. Světlá výška obytných místností v 1.NP je cca 2,80 m.  
Pravotočivým schodištěm je přístupné podkroví. Z chodby je přístupná koupelna s WC, 
obývací pokoj a dvě ložnice. Světlá výška obytných místností v podkroví je 2,50 m.
Technické řešení:
Základy: Základovou konstrukci tvoří betonové pásy z prostého betonu tř. II. 
Svislé konstrukce: Nosné obvodové konstrukce jsou tvořeny cihelnými bloky 
POROTHERM 44P+D. Dělící příčky v 1.NP a podkroví tvoří příčkovky 
POROTHERM 12,5 a sádrokartonové desky tl. 12,5 mm.
Komínové těleso: Navržen komínový systém SCHIEDEL SIH UNI.
Vodorovné konstrukce - strop: Nosnou konstrukci stropu nad půdním prostorem tvoří 
kleštiny, které jsou ze spodní strany opláštěny sádrokartonovými deskami. Stropní 
konstrukce nad 1.NP je tvořena dřevěnými trámy, které jsou ze spodní strany opatřeny 
sádrokartonovým podhledem.
Okenní a dveřní otvory v obvodových zděných stěnách: Jsou překlenuty betonovými 
typovými překlady RZP 1/10 a RZP 2/10. Vratové otvory jsou překlenuté válcovanými 
profily.
Střecha - krov: Konstrukci krovu tvoří hambálková soustava doplněná o vrcholovou 
vaznici. Zastřešení je řešeno plnou valbou nad půdorysem. Samotný krov je tvořen 
lehkou konstrukcí z krokví, které jsou spjaty hambálkem. Je použita střešní krytina  
TONDACH.
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Schodiště: Je betonové levotočivé, které je kotveno do vřetenové zdi a schodišťových 
zdí a částečně uloženo do drážky v obvodovém zdivu. Schodiště má dřevěné zábradlí.
5.1.2 Objekt „B“
Cena:
Orientační cena rodinného domu (bez příslušenství - přípojek) je 1.925.000,- Kč včetně 
DPH. Cena je stanovena v roce 2010 a je uvedena v průvodní zprávě v dokumentaci pro 
stavební povolení. Po odpočtu 10% DPH v roce 2010 je cena rodinného domu 
1.750.000,- Kč.
Obecně:
Objekt „B“ je samostatně stojící rodinný dům o 1 bytové jednotce, nepodsklepený 
s jedním nadzemním podlažím. Je situován na obdélníkovém půdorysu.
Souhrnné údaje:
- zastavěná plocha 80,17 m2
- obestavěný prostor             250,0 m3
- užitková plocha 147,0 m2
- obytná plocha 201,0 m2
Architektonické řešení:
Zastřešení objektu RD je řešeno sedlovou střechou. Sklon střechy je 18°, výška hlavního 
hřebene je 3,54 m.
Dispoziční řešení:
Hlavní vstup do objektu je umístěn ze západní strany přes zádveří.  Ze zádveří vede 
přístup do komory, na WC a do obývací haly. Obývací hala je spojená s jídelnou, ze 
které je přístupná kuchyň. Z obývací haly je přístup do ložnice, pracovny a koupelny. 
Světlá výška obytných místností v 1.NP je cca 2,30 m.  
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Technické řešení:
Základy: Základovou konstrukci tvoří betonové pásy z prostého betonu B 12,5               
a betonová základová deska z betonu B 20 vyztužena armovací sítí.
Svislé konstrukce: Nosné konstrukce zdí jsou provedeny z dřevěných profilovaných 
trámů. Obvodové stěny jsou provedeny jako sendvičové. 
Vodorovné konstrukce - podlahy: Povrchová úprava podlah je keramická dlažba nebo 
dřevěná palubková podlaha.
Okenní a dveřní otvory: Okna a vchodové dveře jsou v dřevěném provedení, profil 
EURO s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře z dřevěných profilů, zárubně obložkové 
z masivu.
Střecha - krov: Konstrukce krovu je provedená pomocí dřevěné krovové soustavy 
dřevěných krokví. Konstrukce je podporována systémem stěn dřevostavby. Je použita 
krytina BRAMAC.  
5.1.3 Objekt „C“
Cena:
Cena rodinného domu (bez příslušenství - přípojek) je 1.500.000,- Kč bez DPH. Cena je 
stanovena v roce 2009 položkovým rozpočtem, který je zpracován systémem KROS.
Obecně:
Objekt „C“ je samostatně stojící rodinný dům o 1 bytové jednotce, nepodsklepený 
s jedním nadzemním podlažím. Rodinný dům je typu Bungalov 883.
Souhrnné údaje:
- zastavěná plocha   108,5 m2
- obestavěný prostor               250,0 m3
- užitková plocha    26,6 m2
- obytná plocha    60,3 m2
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Architektonické řešení:
Zastřešení objektu RD je řešeno valbovou střechou. Sklon střechy je 22°, výška hřebene 
je 4,91 m.
Dispoziční řešení:
Hlavní vstup do objektu je umístěn ze severní strany přes zádveří.  Ze zádveří vede 
přístup na WC a do chodby, ze které je přístupný obývací pokoj s jídelnou, koupelna      
a pokoje. Z obývacího pokoje je přístup do kuchyně, skladu potravin a také výstup do 
zahrady. Světlá výška obytných místností v 1.NP je 2,60 m.  
Technické řešení:
Základy: Základovou konstrukci tvoří betonové pásy z  betonu B12. 
Svislé konstrukce: Nosné obvodové konstrukce jsou z cihel KERATHERM 38 P+D. 
Vnitřní nosné zdivo je z cihel KERATHERM 25 P+D. Dělící příčky jsou z cihel 
KERATHERM 50 P+D (tl. 115mm) a POROTHERM 8 P+D.
Komínové těleso: Navržen komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT.
Vodorovné konstrukce - strop: Nosná konstrukce stropu nad přízemím je navržena 
z keramického stropního systému POROTHERM tl. 210 mm, který se skládá 
z keramických předepjatých nosníků a keramických stropních vložek.  
Okenní a dveřní otvory: Okna a dveře na terasu jsou navrženy dřevěné, s izolačním 
trojsklem a celoobvodovým kováním. Vchodové dveře jsou navrženy atypické dřevěné. 
Interiérové dveře jsou dřevěné a dřevěnými zárubněmi. 
Střecha - krov: Konstrukce krovu je navržená jako dřevěná vaznicová soustava 
s fošnovými, nárožními a úžlabními krokvemi. Vaznice jsou podepřeny sloupky            
a kotveny do stropní konstrukce. 
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5.2 Zatřídění objektů dle JKSO
Objekty jsou zatříděny dle Jednotné klasifikace stavebního objektu (JKSO).   
JKSO má sedmi místný číselný kód: 
803 - budovy pro bydlení
      6 - domky rodinné jednobytové
        1- domky izolované
          1- zděné z cihel, tvárnic, bloků,
          8 - dřevěné a na bázi dřevní hmoty
            1- novostavba objektu [5, s.17]
Objekt „A“ má číselný kód dle JKSO 803 61 11.
Objekt „B“ má číselný kód dle JKSO 803 61 81.
Objekt „C“ má číselný kód dle JKSO 803 61 11.
5.3 Použité způsoby odhadů cen
Jsou použity čtyři způsoby odhadů cen stavebních objektů. První odhad je proveden dle 
ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku publikovaný 
firmou ÚRS Praha, a.s. (dále jen ÚRS). Ke druhému odhadu jsou použity cenové 
ukazatele firmy RTS, a.s. (dále jen RTS). Dále jsou odhady provedeny dle cen 
nemovitostí publikovaných Českým statistickým úřadem (dále jen ČSÚ) a dle 
prováděcích vyhlášek, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.
o oceňování majetku. Pátým použitým zdrojem je časová řada cenových indexů 
rodinných domů dle ČSÚ. 
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5.4 Sledované časové období
Cena objektu „A“ je stanovena v roce 2006, je uvedena v průvodní zprávě 
v dokumentaci pro stavební povolení. Cena objektu „B“ je stanovena v roce 2010, je 
uvedena v průvodní zprávě v dokumentaci pro stavební povolení. Cena objektu „C“ je 
stanovena v roce 2009 položkovým rozpočtem.
Odhady cen jsou provedeny pro roky 2005 až 2013.
5.5 Odhad cen stavebních objektů dle ukazatelů ÚRS
K odhadu cen stavebních objektů jsou použity ukazatele průměrné orientační ceny na 
měrovou a účelovou jednotku (dále jen ukazatele). Ukazatele obsahují pouze ZRN 
(bývalé základní rozpočtové náklady).
5.5.1 Popis použitých ukazatelů 
K odhadům jsou použity ukazatele z roku 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 a 2013.  [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Publikace obsahují čtyři části. Pro odhad je použita část I. Ukazatele průměrné 
orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku pro obory 801 - 833 a část IV. Seznam 
objektů ze sborníků rozpočtových ukazatelů. Ceny dle ukazatelů jsou cenami bez DPH.
5.5.2 Postup při odhadu cen
Všechny zvolené objekty jsou zařazeny do oboru 803 - Budovy pro bydlení a do 
skupiny 6 - Domky rodinné 1 a 2 bytové. Objekty jsou zatříděny dle konstrukčně 
materiálové charakteristiky: 1 - zděné z cihel, tvárnic, bloků a  8 - dřevěné a na bázi 
dřevní hmoty. 
V části I. jsou uvedeny orientační ceny na 1m3 obestavěného prostoru. V této části je 
zjišťována orientační cena zděných objektů. 
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5.5.3 Odhad cen stavebního objektu „A“
Odhad cen je proveden výběrem ceny, která se vztahuje k příslušnému oboru, skupině     
a konstrukčně materiálové charakteristice.
Po vybrání příslušné ceny určitého roku se tato cena vynásobí obestavěným prostorem 
(m3) příslušného objektu. Tím je stanovena absolutní cena. Podílem ceny roku 2005      
a cen dalších let je stanoven relativní ukazatel -  cenový index v procentech. Tento 
postup je stejný i u objektu „C“, jelikož je shodná konstrukčně materiálová 
charakteristika (oba objekty jsou zděné).
Základní údaje: - obestavěný prostor 340 m3 
  - orientační cena 1.800.000,- Kč
- rok stanovení orientační ceny 2006
Tab. 5-1: Odhad cen stavebního objektu „A“ dle ukazatelů ÚRS
Rok Cena za m3
OP [Kč]
Cena celkem [Kč]       Index k roku 
2005 [%]
2005 4 070 1 383 800 100,0
2006 4 221 1 435 140 103,7
2007 4 401 1 496 340 108,1
2008 4 622 1 571 480 113,6
2009 4 851 1 649 340 119,2
2010 4 880 1 659 200 119,9
2011 4 811 1 635 740 118,2
2012 4 658 1 583 720 114,5
2013 4 714 1 602 760 115,8
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Obr. 5-1: Ceny stavebního objektu „A“ v jednotlivých letech
5.5.4 Odhad cen stavebního objektu „B“
Odhad cen je proveden výběrem ceny, která se vztahuje k příslušnému oboru, skupině    
a konstrukčně materiálové charakteristice.
Pro odhad orientační ceny dřevěných objektů je použita část IV. Důvodem je, že v části 
I. je uvedena orientační cena pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 8 pouze pro 
základy dřevěných rodinných domků. Dřevěným rodinným domkům nejlépe odpovídá 
orientační cena - Řadový rodinný dům Rýmařov 78/28/S, který se nachází v části IV.
Po vybrání příslušné ceny určitého roku se tato cena vynásobí obestavěným prostorem 
(m3) příslušného objektu. Tím je stanovena absolutní cena. Podílem ceny roku 2005      
a cen dalších let je stanoven relativní ukazatel -  cenový index v procentech. 
Základní údaje: - obestavěný prostor 250 m3 
  - orientační cena 1.750.000,- Kč
  - rok stanovení orientační ceny 2010
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Tab. 5-2: Odhad cen stavebního objektu „B“dle ukazatelů ÚRS
Rok Cena za m3
OP [Kč]
Cena celkem [Kč]       Index k roku 
2005 [%]
2005 5 315 1 328 750 100,0
2006 5 512 1 378 000 103,7
2007 5 786 1 446 500 108,9
2008 6 067 1 516 750 114,1
2009 6 342 1 585 500 119,3
2010 6 366 1 591 500 119,8
2011 6 358 1 589 500 119,6
2012 6 271 1 567 750 117,9
2013 6 277 1 569 250 118,1
Obr. 5-2: Ceny stavebního objektu „B“ v jednotlivých letech
- 35 -
5.5.5 Odhad cen stavebního objektu „C“
Postup pro odhad cen je stejný jako u objektu „A“, jelikož je shodná konstrukčně 
materiálová charakteristika (oba objekty jsou zděné).
Základní údaje: - obestavěný prostor 250 m3 
   - orientační cena 1.500.000,- Kč
   - rok stanovení orientační ceny 2009
Tab. 5-3: Odhad cen stavebního objektu „C“dle ukazatelů ÚRS
Rok Cena za m3
OP [Kč]
Cena celkem [Kč]       Index k roku 
2005 [%]
2005 4 070 1 017 500 100,0
2006 4 221 1 055 250 103,7
2007 4 401 1 100 250 108,1
2008 4 622 1 155 500 113,6
2009 4 851 1 212 750 119,2
2010 4 880 1 220 000 119,9
2011 4 811 1 202 750 118,2
2012 4 658 1 164 500 114,5
2013 4 714 1 178 500 115,8
Obr. 5-3:  Ceny stavebního objektu „C“ v jednotlivých letech
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5.6 Odhad cen stavebních objektů dle cenových ukazatelů RTS
Další odhad cen stavebních objektů je proveden pomocí cenových ukazatelů 
publikovaných firmou RTS.
5.6.1 Popis cenových ukazatelů 
V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování 
záměru staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele 
jsou základním prvkem pro první propočty cen stavebních objektů. Na základě 
dlouhodobých statistik cen stavebních objektů jsou na položkových rozpočtech 
sledovány náklady dle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových údajů jsou 
následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající danému druhu 
staveb. Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu základních rozpočtových nákladů (ZRN). 
Ceny dle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH. [16]
K odhadům jsou použity cenové ukazatele z roku 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 a 2013.  [16]
5.6.2 Postup při odhadu cen
Všechny zvolené objekty jsou zařazeny do oboru 803 - Budovy pro bydlení, do skupiny 
6 - Domky rodinné jednobytové a do podskupiny 1 - Domky izolované. Objekty jsou 
zatříděny dle konstrukčně materiálové charakteristiky: 1 - zděné z cihel, tvárnic, bloků   
a  8 - dřevěné a na bázi dřevní hmoty. 
V tabulkách pro jednotlivé roky jsou uvedeny orientační ceny na 1m3 obestavěného 
prostoru. Následující odhad cen je proveden výběrem ceny, která se vztahuje 
k příslušnému oboru, skupině, podskupině a konstrukčně materiálové charakteristice.
Po vybrání příslušné ceny určitého roku se tato cena vynásobí obestavěným prostorem 
(m3) příslušného objektu. Postup opakujeme pro všechny zvolené roky.
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5.6.3 Odhad cen stavebního objektu „A“
Základní údaje: - obestavěný prostor 340 m3 
  - orientační cena 1.800.000,- Kč
- rok stanovení orientační ceny 2006
Tab. 5-4: Odhad cen stavebního objektu „A“dle RTS
Rok Cena za m3
OP [Kč]
Cena celkem [Kč]       Index k roku 
2005 [%]
2005 4 082 1 387 880 100,0
2006 4 200 1 428 000 102,9
2007 4 465 1 518 100 109,4
2008 4 616 1 569 440 113,1
2009 4 663 1 585 420 114,2
2010 4 640 1 577 600 113,7
2011 4 648 1 580 320 113,9
2012 5 005 1 701 700 122,6
2013 4 905 1 667 700 120,2
Obr. 5-4:  Ceny stavebního objektu „A“ v jednotlivých letech dle RTS
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5.6.4 Odhad cen stavebního objektu „B“
Základní údaje: - obestavěný prostor 250 m3 
- orientační cena 1.750.000,- Kč
- rok stanovení orientační ceny 2010
Tab. 5-5: Odhad cen stavebního objektu „B“dle RTS
Rok Cena za m3
OP [Kč]
Cena celkem [Kč]       Index k roku 
2005 [%]
2005 6 094 1 523 500 100,0
2006 6 271 1 567 750 102,9
2007 6 666 1 666 500 109,4
2008 6 893 1 723 250 113,1
2009 6 961 1 740 250 114,2
2010 6 926 1 731 500 113,7
2011 6 926 1 731 500 113,7
2012 5 280 1 320 000 86,6
2013 5 174 1 293 500 84,9
Obr. 5-5: Ceny stavebního objektu „B“ v jednotlivých letech dle RTS
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5.6.5 Odhad cen stavebního objektu „C“
Základní údaje: - obestavěný 250 m3 
  - orientační cena 1.500.000,- Kč
- rok stanovení orientační ceny 2009
Tab. 5-6: Odhad cen stavebního objektu „C“dle ukazatelů RTS
Rok Cena za m3
OP [Kč]
Cena celkem [Kč]       Index k roku 
2005 [%]
2005 4 082 1 020 500 100,0
2006 4 200 1 050 000 102,9
2007 4 465 1 116 250 109,4
2008 4 616 1 154 000 113,1
2009 4 663 1 165 750 114,2
2010 4 640 1 160 000 113,7
2011 4 648 1 162 000 113,9
2012 5 005 1 251 250 122,6
2013 4 905 1 226 250 120,2
Obr. 5-6: Ceny stavebního objektu „C“ v jednotlivých letech dle RTS
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5.7 Odhad cen stavebních objektů dle prodejní ceny (ČSÚ)
K odhadu je použita statistika cen nemovitostí publikovaných Českým statistickým 
úřadem. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
5.7.1 Popis statistiky cen nemovitostí ČSÚ
Zdrojem dat jsou přiznání k dani z převodu nemovitostí, která jsou povinni podávat 
vlastníci (prodejci) nemovitostí místně příslušným finančním úřadům do konce třetího 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do 
katastru nemovitostí. Tyto údaje v zakódované podobě obdrží ČSÚ 1x měsíčně. Údaje 
jsou shromažďovány od února 1999. Oproti datu prodeje, resp. podání přiznání k dani 
se opožďují průměrně o 6 měsíců. Založení databáze cenových informací na finančních 
úřadech bylo zahájeno zpracováním dat ze zaslaných daňových přiznání v roce 1998 
(podle vyhlášky č. 279/1997 Sb.). Hlavní výhodou tohoto administrativního zdroje je, 
že vychází z reálných, skutečně placených (přiznaných) cen. Jedná se o celoplošný        
a pravidelný datový tok o cenách transakcí na trhu nemovitostí. Případné námitky, že 
cena přiznaná ke zdanění nemusí být vždy totožná se skutečně placenou cenou, téměř 
ztrácí na váze, pokud se jedná o relativní srovnání cen v čase i (ve většině případů)        
v umístění nemovitostí, neboť lze předpokládat, že toto zkreslení je v daných případech 
prakticky stejné. [17]
Zjišťované ceny jsou v publikačních tabulkách agregovány podle stupně opotřebení, 
podle velikosti obcí a podle krajů. 
K odhadům jsou použity průměrné ceny rodinných domů za ČR celkem v letech    
2005-2007, 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010 a 2009-2011  [18]
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5.7.2 Postup při odhadu cen
Novostavba je stavba s opotřebením 0%, proto je použito nejbližší pásmo opotřebení   
0-10%. Výpočet odhadu cen v závislosti na opotřebení je publikovaný pouze za tříleté 
období, za běžný rok se proto musí dopočítat. Podíl kupní ceny pásma opotřebení        
0-10% pro ČR celkem a kupní ceny celkem pro ČR celkem v hodnoceném tříletém 
období („kupní cena tříletá“) představuje koeficient, kterým se následně vynásobí kupní 
cena pro ČR celkem příslušného roku („kupní cena roční“). Tím je vypočtena kupní 
cena v daném roce s opotřebením 0% („vypočtená kupní cena roční“).
Použité publikační tabulky, resp. jejich části, jsou uvedeny na obrázku 5-7.            
1-3. PRŮMĚRNÉ CENY RODINNÝCH DOMŮ V ČR V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI OBCÍ           
A STUPNI OPOTŘEBENÍ (v Kč/m3), OBDOBÍ 2005 - 2007
Název 
kraje 
Velikost obcí Pásmo opotřebení 0-10 % 
Kupní     Počet     Var.
cena       převodů  koeficient
Celkem
Kupní    Počet      Var.




Do 1 999 ob.
2 000-9 999 ob.
10 000-49 999 ob.
50000 ob.a více
3 993            41                49
3 768            55                30
3 493            18                37
4 317            32                27
1 343      1 095           76
1 595      1 025           63
1 689        388            50
2 246        317            51
Celkem Moravskoslezský 3 917          146                37 1 583      2 825           66
Celkem ČR 5 167       2 113                42 1 863      46 784         77
1-1-1. PRŮMĚRNÉ CENY RODINNÝCH DOMŮ V ČR V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI OBCÍ       
(v Kč/m3 ), ROK 2005
Název 
kraje 
Velikost obcí Počet       Kupní  Odhadní  
převodů  cena      cena        
Kupní cena po kvant.




Do 1 999 ob.
2 000-9 999 ob.
10 000-49 999 ob.
50 000 ob. a více
336             1 195        1 018   
309             1 475        1 255
115             1 439        1 237
  85             2 191        1 786
343   550    932      1 484   2 368
450   772    1 275   1 918   2 740
673   917    1 370   1 758   2 116
934  1 520  2 079   2 455   3 616
Celkem Moravskoslezský  845             1 431        1 212 442   725    943      1 871   2 544
Celkem ČR 14 197         1 704       1 459 499   796    878      2 173   3 338
Obr. 5-7: Ceny sledovaných druhů nemovitostí ČSÚ  [18]
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5.7.3 Výpočet odhadu cen dle ČSÚ
V tabulce 5-7 je uveden výpočet kupní ceny za příslušný rok z dostupných údajů 
jednotlivých roků. V posledním sloupci je vypočten cenový index k srovnávacímu roku 
2005. Na obrázku 5-8 je zobrazen vývoj průměrné kupní ceny novostavby rodinného 
domku na území ČR za 1 m3 obestavěného prostoru.
Tab. 5-7: Odhad cen dle statistiky cen sledovaných druhů nemovitostí



















2005 5 167 1 863 1 704 4 726 100,0
2006 5 661 2 091 1 809 4 898 103,6
2007 5 378 2 317 2 089 4 849 102,6
2008 5 235 2 489 2 403 5 054 106,9
2009 5 095 2 559 2 509 4 995 105,7
2010 5 095 2 559 2 561 5 099 107,9
2011 5 095 2 559 2 603 5 183 109,7
Obr. 5-8:  Kupní cena s opotřebením 0-10 % v jednotlivých letech dle ČSÚ
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V tabulce 5-8 je uvedena cena, která je vypočtená vynásobením vypočtené roční kupní 
ceny s opotřebením 0% a obestavěným prostorem jednotlivých objektů.
Tab. 5-8:  Odhad cen dle statistiky cen sledovaných druhů nemovitostí jednotlivých 
                 objektů    





A/2006 4 898 1 665 320
B/2010 5 099 1 274 750
C/2009 4 995 1 248 750
5.8 Odhad vývoje cen stavebních objektů dle časových řad indexů 
ČSÚ
K odhadu jsou použity časové řady cenových indexů publikované Českým statistickým 
úřadem. Tyto indexy jsou počítány z dat získaných čtvrtletním šetřením Ceny Stav     
1-04, ve kterém vybraní zhotovitelé stavebních prací vykazují jednotkové ceny.
Indexy cen jsou přiřazeny stavebním dílům, které jsou zařazeny do čtyřmístných skupin 
dle CZ-CC (česká modifikace mezinárodní klasifikace stavebních děl). Tyto indexy 
poskytují pouze relativní hodnoty. Pro sledování časového vývoje v absolutních cenách 
by bylo nutné určit cenu v jednom roce jako výchozí a ve zbylých letech ji dopočítat 
pomocí indexů.
Pro stanovení relativních hodnot je použita tabulka indexů cen stavebních děl za 
jednotlivé roky pro období 2005-2012. [19]
Z tabulky je vybráno stavební dílo zařazené do čtyřmístných skupin dle CZ-CC. 
Sledovaný typ rodinného  domu spadá do skupiny 1110 - Budovy jednobytové. 
K vybrané skupině je přiřazen index cen v jednotlivých letech (viz Tabulka 5-9).
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Tab. 5-9:  Tabulka indexů cen stavebních děl - budovy jednobytové









Obr. 5-9:  Indexy k roku 2005 v jednotlivých letech dle časových řad ČSÚ
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5.9 Odhad cen stavebních objektů dle vyhlášek k zákonu o oceňování      
      majetku
5.9.1 Popis a postup odhadu cen dle vyhlášek k zákonu o oceňování majetku
Pro hrubé určení ceny objektů je použit zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku      
a jeho prováděcí vyhlášky 640/2004 Sb., 617/2006 Sb., 3/2008 Sb., 456/ 2008 Sb.,
460/2009 Sb., 364/2010 Sb., 387/2011 Sb. a 450/2012 Sb..  [20] [21] [22] [23] [24] [25] 
[26] [27]
Odhady pro roky 2005 až 2008 jsou provedeny nákladovou metodou. Cena rodinného 
domu se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem 
uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 6 stanovenou v závislosti 
na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2. Základní cena rodinného domu, 
uvedená v příloze č. 6 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce                  
ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp                                                                                                                          (5- 1), 
kde ZCU - základní cena upravená, ZC - základní cena podle přílohy č. 6,                    
K4 - koeficient vybavení stavby (uvažováno 1), K5 - koeficient polohový podle přílohy 
č. 13, Ki - koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, Kp - koeficient prodejnosti 
uvedený v příloze č. 36.  [20, s.16]
Od roku 2009 jsou odhady prováděny porovnávací metodou. Cena rodinného domu se 
zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru rodinného domu určeného 
způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20a a 
upravenou podle odstavce 2. V základní ceně rodinného domu je zahrnuto standardní 
vybavení uvedené v příloze č. 6. Základní cena se násobí indexem cenového porovnání:
ZCU = ZC x I                                                                                                            (5 - 2), 
kde ZCU - základní cena upravená za 1 m3 obestavěného prostoru, ZC - základní cena 
dle přílohy č. 20a tabulky č. 1, I - index cenového porovnání je vypočítán dle vzorečku:      
I = IT x IP x IV                                                                                                                                                                  (5 - 3), 
kde IT - index trhu (uvažováno 1), IP - index polohy (uvažováno 1) a IV - index 
konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
IV= (1+∑Vi) x V13                                                                                                                                                     (5 - 4), 
kde Vi - hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle 
přílohy č. 20a tabulky č. 2. [23, s.29]
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5.9.2 Odhad cen stavebního objektu „A“
Základní údaje: - obestavěný prostor 340 m3 
   - orientační cena 1.800.000,- Kč
   - rok stanovení orientační ceny 2006













Index k roku 2005 
[%]
2005 2 565 2 086    709 240 100,0
2006 2 565 2 086    709 240 100,0
2007 2 565 2 411    819 740 115,6
2008 2 565 2 631    894 540 126,1
2009 2 780 1,375 3 823 1 299 820 183,3
2010 2 813 1,375 3 868 1 315 120 185,4
2011 3 092 1,375 4 252 1 445 680 203,8
2012 3 161 1,375 4 346 1 477 640 208,3
2013 3 273 1,375 4 500 1 530 000 215,7
Obr. 5-10: Ceny objektu „A“ v jednotlivých letech dle vyhlášek k zákonu o oceňování 
majetku
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5.9.3 Odhad cen stavebního objektu „B“
Základní údaje: - obestavěný prostor 250 m3 
  - orientační cena 1.750.000,- Kč
  - rok stanovení orientační ceny 2010













Index k roku 2005 
[%]
2005 2 080 2 094    523 500 100,0
2006 2 080 2 094    523 500 100,0
2007 2 080 2 312    578 000 110,4
2008 2 080 2 453    613 250 117,1
2009 2 898 1,425 4 130 1 032 500 197,2
2010 2 785 1,425 3 969    992 250 189,5
2011 3 347 1,425 4 770 1 192 500 227,8
2012 3 307 1,425 4 713 1 178 250 225,1
2013 3 410 1,425 4 859 1 214 750 232,1
Obr. 5-11: Ceny objektu „B“ v jednotlivých letech dle vyhlášek k zákonu o oceňování 
majetku
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5.9.4 Odhad cen stavebního objektu „C“
Základní údaje: - obestavěný 250 m3 
  - orientační cena 1.500.000,- Kč
- rok stanovení orientační ceny 2009













Index k roku 2005 
[%]
2005 2 290 2 441    610 250 100,0
2006 2 290 2 441    610 250 100,0
2007 2 290 2 629    657 250 107,7
2008 2 290 2 831    707 750 115,9
2009 2 898 1,375 3 985    996 250 163,3
2010 2 785 1,375 3 829    957 250 156,9
2011 3 347 1,375 4 602 1 150 500 188,5
2012 3 307 1,375 4 547 1 136 750 186,3
2013 3 410 1,375 4 689 1 172 250 192,1




V grafu (viz obr. 6-1) jsou vykresleny indexy k roku 2005 v jednotlivých letech. 
Objekty A a C jsou zděné konstrukce, objekt B je dřevěná konstrukce. 
Indexy dle ukazatelů ÚRS a RTS jsou vykresleny zvlášť pro objekt A, C a objekt B. 
Indexy odhadů cen dle prodejních cen ČSÚ jsou získány z průměrné ceny rodinných 
domů v ČR v letech 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010 a 2009-2011. 
Pro odhad cen dle časových řad je použita tabulka indexů cen stavebních děl (budovy 
jednobytové) pro období 2005 - 2012.
















ÚRS A,C ÚRS B RTS A,C
RTS B PRODEJNÍ CENY ČASOVÉ ŘADY (ČSÚ)
VYHLÁŠKA A VYHLÁŠKA B VYHLÁŠKA C
Obr. 6-1: Indexy k roku 2005 v jednotlivých letech dle ukazatelů ÚRS, RTS, 
prodejních cen ČSÚ, časových řad ČSÚ a dle vyhlášek k zákonu o oceňování majetku.
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V grafu (viz obr 6-2) jsou vykresleny vypočítané ceny objektů A,B a C v jednotlivých 



























ÚRS A ÚRS B ÚRS C RTS A
RTS B RTS C PRODEJNÍ CENY A PRODEJNÍ CENY B
PRODEJNÍ CENY C VYHLÁŠKA A VYHLÁŠKA B VYHLÁŠKA C
Obr. 6-2: Vypočtené ceny objektů v jednotlivých letech dle ukazatelů ÚRS, RTS, 
prodejních cen ČSÚ a dle vyhlášek k zákonu o oceňování majetku.
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V tabulce 6-1 jsou uvedeny ceny orientační a ceny odhadnuté dle výše použitých metod 
odhadů cen. 



























A/2006 1 800 000 1 435 140 1 428 000 1 665 320 709 240
B/2010 1 750 000 1 591 500 1 731 500 1 274 750 992 250
C/2009 1 500 000 1 212 750 1 165 750 1 248 750 996 250
Nejvyšších hodnot dosahují ceny z projektové přípravy (tzv. ceny orientační). Zde lze 
z největší pravděpodobností konstatovat, že tyto ceny jsou ovlivněny nejen odlišným 
způsobem výpočtu obestavěného prostoru k ocenění objektu (tedy včetně základových 
konstrukcí), ale také oceněním některých zemních prací. V předmětných oceňovacích 
metodách je výpočet výměr objektů dle metodiky oceňovacích vyhlášek (příloha          
č. 1 – Měření a výpočet výměr staveb a jejich součástí). 
Velmi shodné ceny vykazují metody ocenění dle jednotkových cen za měrnou jednotku 
(dle ceníku RTS a ÚRS), avšak orientační ceny objektů dle dokumentace jsou vyšší. 
Tyto ceny společně s cenou orientační odráží reálné náklady na pořízení staveb, tzv. 
věcná hodnota staveb. Tyto ceny nejsou nikterak ovlivněny trhem nemovitostí v daném 
místě a čase.
Další metody ocenění mají již vypovídající hodnotu ve vztahu k tržním podmínkám 
v daném místě a čase.  
Ocenění dle prodejních cen ČSÚ je faktické srovnání s již realizovaným obchodem 
s nemovitostmi.  
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Ocenění dle oceňovacích vyhlášek má také vypovídající schopnosti o trhu 
s nemovitostmi. Nákladové ocenění rodinných domů do roku 2008 je upraveno 
koeficientem prodejnosti, který je vlastně statistickým ukazatelem trhu v jednotlivých 
místech dle počtu obyvatel. Ocenění po roce 2008 je již metodicky upraveno jako 
porovnání obdobných objektů z již realizovaného trhu s nemovitostmi, tedy obdoba 
ocenění dle prodejních cen ČSÚ. 
Závěrem lze konstatovat, že výsledné ceny dle použitých metod mají různé vypovídající 
hodnoty, jednak o ceně časové (věcná hodnota), tak i o ceně obvyklé (tržní). Cena 
časová vypovídá o skutečně vynaložených nákladech na prořízení stavby  
s odpovídajícím stavem opotřebení. Cena obvyklá je značně ovlivněna nabídkou            
a poptávkou na trhu s nemovitostmi. Tato cena může být výrazně odlišná od cen 
časových (věcná hodnota).
Zadáním bakalářské práce je téma „Odhad nákladů stavebního objektu“. Dle povahy 
zadání lze uvažovat pouze o cenách pořizovacích, zjištěných dle ukazatelů ÚRS a RTS, 
které skutečně odráží náklady na pořízení staveb. 
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PŘÍLOHA D: Výpočty odhadů cen stavebních objektů dle vyhlášek k zákonu                




PŘÍLOHA A: Rodinný dům „A“ A/1  Pohled severní
                                                                                                     A/2  Půdorys přízemí
                                                                                                     A/3  Půdorys podkroví
                                                                                                                   A/4  Příčný řez
PŘÍLOHA B: Rodinný dům „B“ B/1  Pohledy
         B/2  Půdorys přízemí
                                                                                                                   B/3  Příčný řez
PŘÍLOHA C: Rodinný dům „C“                                                 C/1  Pohled severní
                                                                                                    C/2  Půdorys přízemí                                                                                
                                                                                                                  C/3  Příčný řez 
                                                                                                              D/1 Objekt „A“
V příloze jsou uvedeny hodnoty z vyhlášek pro objekty A, B a C. Tyto hodnoty jsou 
uvedeny pouze pro roky, ve kterých byla stanovena orientační cena objektů dle 
dokumentace. Odhad ceny objektu A je proveden nákladovou metodou. Odhad ceny 
objektu B a C je proveden porovnávací metodou. 
Objekt „A“
Postup výpočtu:
Vyhledání potřebných údajů ve vyhlášce č. 640/2007 Sb. Základní cena (ZC) je 
navýšena o koeficient využití podkroví. Základní cena upravená (ZCU) je vypočítána 
dle vzorce  ZCU = ZC * Koeficient využití podkroví *K4 * K5 * Ki * Kp. Celková cena 
objektu je vypočítána vynásobením základní ceny upravené (ZCU) a obestavěným 
prostorem objektu. 
Základní údaje: - obestavěný prostor 340 m3 
   - orientační cena 1.800.000,- Kč
   - rok stanovení orientační ceny 2006
                           - místo stavby Vrbno pod Pradědem (7 500 obyvatel)            
Hodnoty z vyhlášek:
ZC = 2 290,- Kč/ m3
Koeficient využití podkroví = 1,12
K4 = 1
K5 = 1
Ki  = 1,828
Kp = 0,445
Výpočet:
ZCU = ZC * Koeficient využití podkroví *K4 * K5 * Ki * Kp = 
         = 2 290 * 1,12 * 1 * 1 * 1,828 * 0,445 = 2 086,- Kč/ m3
Celková cena objektu = ZCU * obestavěný prostor = 2 086 * 340 = 709 240,- Kč
                                                                                                               D/2 Objekt „B“
Objekt „B“                                                                     
Postup výpočtu:
Vyhledání potřebných údajů ve vyhlášce č. 460/2009 Sb. Základní cena upravená 
(ZCU) je vypočítána dle vzorce  ZCU = ZC * I, kde I je index cenového porovnání 
vypočítaný dle vzorečku I = IT * IP * IV. IV  je index konstrukce a vybavení vypočítán dle 
vzorečku IV = (1+ Vi) * V13. Celková cena objektu je vypočítána vynásobením 
základní ceny upravené (ZCU) a obestavěným prostorem objektu. 
Základní údaje: - obestavěný prostor 250 m3 
   - orientační cena 1.750.000,- Kč
   - rok stanovení orientační ceny 2010
                           - místo stavby Široká Niva (595 obyvatel)            
Hodnoty z vyhlášek:
ZC = 2 785,- Kč/ m3
IT = 1
IP = 1
 Vi  = 0,04 + 0,02 + 0,08
V13 = 1,25
Výpočet:
IV = (1+ Vi) * V13 = (1 + 0,04 + 0,02 + 0,08) * 1,25 = 1, 425
I = IT * IP * IV = 1 * 1 * 1,425 = 1, 425
ZCU = ZC * I = 2 785 * 1,425 = 3 969,- Kč/ m3
Celková cena objektu = ZCU * obestavěný prostor = 3 969 * 250 = 992 250,- Kč
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Objekt „C“
Postup výpočtu:
Vyhledání potřebných údajů ve vyhlášce č. 456/2008 Sb. Základní cena upravená 
(ZCU) je vypočítána dle vzorce  ZCU = ZC * I, kde I je index cenového porovnání 
vypočítaný dle vzorečku I = IT * IP * IV. IV  je index konstrukce a vybavení vypočítán dle 
vzorečku IV = (1+ Vi) * V13. Celková cena objektu je vypočítána vynásobením 
základní ceny upravené (ZCU) a obestavěným prostorem objektu. 
Základní údaje: - obestavěný prostor 250 m3 
   - orientační cena 1.500.000,- Kč
   - rok stanovení orientační ceny 2009
                           - místo stavby Karlovice (1 114 obyvatel)            
Hodnoty z vyhlášek:
ZC = 2 898,- Kč/ m3
IT = 1
IP = 1
∑Vi  = 0,02 + 0,08
V13 = 1,25
Výpočet:
IV = (1+∑Vi) * V13 = (1 + 0,02 + 0,08) * 1,25 = 1, 375
I = IT * IP * IV = 1 * 1 * 1,375 = 1, 375
ZCU = ZC * I = 2 898 * 1,375 = 3 985,- Kč/ m3
Celková cena objektu = ZCU * obestavěný prostor = 3 985 * 250 = 996 250,- Kč
                                                                                                    

